

Plan déchet Annonay Rhône Agglo - Proposition calendrier		2022	2023				2024	2025	2026
			1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre			
Gestion quotidienne du service	Gestion courante : élaboration & suivi du budget / déploiement observatoire des coûts Comptacout, suivi des prestataires, facturation professionnels, suivi des conventionnement avec éco-organismes et communes, mobilisation des recettes (subventions éco-organismes, dossiers de subventions DETR, LEADER...), participation au SYTRAD, réunions région sur le SRADETT, réponses aux sollicitations internes, des usagers, organisation des collectes (amiante), ...								
	Gestion courante sur le terrain : maintien du fonctionnement des matériels de collecte, propreté, gestion des avaries (incendie, accident...), déclarations assurance gendarmerie, remplacement des pièces détachées, implantation de nouveaux îlots, suivi des prestations, arrêtés de voirie...								
	Adhésion au SYTRAD pour l'ensemble du périmètre	Validé en conseil en décembre					Mise en oeuvre effective au 1er juillet suite à la fin du marché de traitement		
	Règlement de service	Elaboration	Présentation aux élus	Délibération en conseil					
	Amélioration de la propreté des îlots pour la Ville d'Annonay (service associé au plan propreté)	Mise en place autocollants avec numéro du service sur les PAV	Installés par AIM la Ville à l'automne 2022						
		Participation au comité de suivi du plan propreté, application des pénalités							
		Déploiement capot large ouverture sur Annonay pour éviter les dépôts	Capots commandés	Livraison capots en février	Mise en place entre avril et mai				
		Achat véhicule de lavage		Proposé au budget 2023				Livraison si validation au budget	
	Déploiement dalles de propreté	Réalisation des dalles sur le premier périmètre (secteur sud)				Poursuite réalisation des dalles de propreté sur les communes restantes (secteur nord)			
	Colonnes cartons ondulés	Installation de 35 colonnes entre 2021 et 2022 Commande de nouvelles colonnes (30)	Livraison prévue des colonnes fin mars		Déploiement prioritairement sur Annonay (23 sur 30), le reste sur Ardoix, Quintenas (en lien avec la fin de la collecte des cartons au 1er juillet 2023)				
	Cartographie des îlots, vérification du bon maillage et analyse des besoins futurs (notamment en lien avec le compostage)					Réalisation de la cartographie et analyse			
	Renouvellement des marchés de collecte	Lancement Appel d'offre	Choix du prestataire				Mise en oeuvre au 1er juillet (5 ans ferme)		
Lutter contre le tourisme de déchets et incivilités (expérimentation sur Limony)	Installation caméra en 2022, suivi par la commune des incivilités et application amendes				évaluation				
Autre sujet (hors gestion quotidienne) : Appui à la résorption des dépôts de déchets historiques (ancienne décharge de la Ville d'Annonay ...)	Participation à 3 réunions de suivi de l'étude par le S3R				Poursuite de l'étude				
Communication prévention et tri des déchets	Thématiques : tri, compostage, gaspillage alimentaire, gestion des déchets verts au jardin, éco-événements ... Plan de communication : élaboration, mise en oeuvre (communication régulière via les réseaux et supports, création de kakemono, élaboration d'un guide compostage...), Participation à des événements (stands, animations...)	Réunion de travail avec le service communication	Le plan déchet : Identifié comme un des 3 plans prioritaires pour la com agglo en 2023			Mise en oeuvre (publications, animations...)			
Politique de gestion des biodéchets	Proposition du plan d'actions "biodéchets"	Présentation en bureau des maires en octobre et validation des actions							
	Renforcement des ressources humaines : recrutement d'un(e) chargé(e) de mission tri et prévention des déchets	Avis favorable pour un recrutement, préparation d'une fiche de poste, préparation du rapport pour le CT	Passage en CT en mars 2023	Recrutement	Prise de poste				
	Compostage individuel (objectif de 1000 composteurs par an)	Actions menées "historiquement"	Ventes de composteurs du SYTRAD à 30€ (en 2022 : 55), depuis 5 ans (~300)	Arrêt de la vente des composteurs SYTRAD					
		Analyse des retours d'expériences	Echanges avec autres collectivités, formation ADEME...						
	Etude RCC pour atteindre 50% de couverture : objectifs de 2200 composteurs individuels / an sur 3 ans	Acquisition des composteurs, et organisation de la distribution (création formulaire, organisation réunions avec les communes, etc.)		Proposition au budget	Lancement du marché d'achat des composteurs	livraison en septembre-octobre	Lancement des réunions pour la formation et distribution des composteurs (organisation de ~10 réunions sur 3 mois)		
		Mise en place d'une régie de recettes pour la vente des composteurs		Echanges avec les services finance et juridique		Mise en place effective de la régie			
	compostage collectif (objectif d'~5 à 10 en 2023, selon communes volontaires)	Expérimentation de sites de compostage collectif sur Annonay	Choix des sites, acquisition composteurs	Mise en place avec inauguration lors de la quinzaine Tous au compost (fév-mars), mobilisation des habitants			Mise en oeuvre, évaluation du dispositif, analyse des sites de déploiement des futurs composteurs collectifs		
		Mise en oeuvre sur l'ensemble de l'Agglo: Mobilisation des communes			Recensement des communes intéressées, proposition de conventions				
		Acquisition des composteurs et déploiement		Echanges avec l'ESAT pour marché réservé potentiel		Installation des composteurs fournis par l'ESAT (sous réserve des délais de livraison ESAT ou autre prestataire pour commencer si délais importants pour l'ESAT)			
	Déchets verts	Suivi des sites, formation et animation			Identification des référents communaux (élus, agents, habitants)		Organisation des formations, suivi par la commune, l'agglo et un maître composteur (cf tableau répartition des tâches)		
		Broyeur partagé (porté par le service cohésion territoriale, DTE en appui)		Présentation en bureau des maires en janvier	Proposition au budget Recensement des communes intéressées, formalisation conventions	Acquisition du broyeur Formation des référents (agents techniques, élus, habitants)	Mise en oeuvre à l'automne de sessions de broyage pour les communes et pour les habitants des communes volontaires (gestion des réservations, entretien par la cohésion territoriale, appui DTE).		
		Expérimentation broyage déchets verts	Poursuite expérimentation avec la CA07 (800 tonnes collectées)	Broyage des 800 t de 2022		Broyage de 1000 t en 2023		Broyage de ~1000 t (ou plus) en 2024	
Déchèteries	Entretien des déchèteries : travaux courants, amélioration, mise en conformité								
	Anticipation du renouvellement des marchés d'exploitation des déchèteries (haut et bas de quai, traitement) qui se terminent au 30/9/2024		Arbitrages sur les modes de gestion à compter de septembre 2024 (régie ou prestation pour gardiennage déchèterie)		Préparation marché (mobilisation potentiel d'un AMO en amont pour mise en place d'un contrat de performance)		Consultation et choix prestataires		
	Modernisation des accès en déchèterie pour un meilleur contrôle						Proposition d'actions pour la modernisation en vu d'arbitrages (installation barrière, badges, estimation moyens humains nécessaires ...)		
	Favoriser le réemploi / Ressourcerie	Fin de convention avec Actiemploi (bilan très mitigé) Convention caduque au 31/12/2022 = plus de ressourcerie à la déchèterie et avantage de 100 tonnes gratuites par an	Rencontre des acteurs du réemploi /ESS (EMMAUS, ActiEmploi). Droit à la gratuité d'Actiemploi à statuer	Propositions et arbitrages pour mise en place d'un nouveau partenariat		Lancement d'un appel à projet ou du partenariat avec ces deux structures, suivi - évaluation		Mise en oeuvre de la solution retenue	
	Réorganisation des déchèteries en fonction des nouvelles filières REP (articles de sport et de loisir, bricolage-jardinage, jouets, matériaux batiments et construction...)	Suivi de la réglementation et de l'évolution des REP		Proposition de conventionnement via décisions du Président		Mise en oeuvre			
Suivi évaluation du plan déchets	Suivi-évaluation du plan déchets : définition des indicateurs, suivi, etc.		Définition des indicateurs		Suivi-évaluation, avec bilan annuel				